

No.	案件名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	発注予定時期	工期	概要	概算工事規模
1	国道168号道路拡幅に伴う配水管改良工事（仮設）	王寺町畠田4丁目	指名競争入札	管	第 2 四半期	約 6 か月	工事延長L=40m	5百万円～5千万円
2	国道168号道路拡幅に伴う配水管改良工事（本設）	王寺町畠田4丁目	指名競争入札	土木一式・管	第 2 四半期	約 6 か月	工事延長L=135m	5百万円～5千万円
3	元町1丁目地内他配水管改良工事（仮設 1 工区）	王寺町元町 1 丁目	指名競争入札	管	第 2 四半期	約 4 か月	工事延長L=50m	5百万円～5千万円
4	元町1丁目地内他配水管改良工事（本設 1 工区）	王寺町元町 1 丁目	指名競争入札	土木一式・管	第 2 四半期	約 4 か月	工事延長L=150m	5千万円～9億円
5	元町1丁目地内他配水管改良工事（仮設 2 工区）	王寺町元町 1 丁目	指名競争入札	管	第 3 四半期	約 4 か月	工事延長L=50m	5百万円～5千万円
6	元町1丁目地内他配水管改良工事（本設 2 工区）	王寺町元町 1 丁目	指名競争入札	土木一式・管	第 3 四半期	約 4 か月	工事延長L=150m	5百万円～5千万円
7	水道修理に伴う舗装補修工事	王寺町内	指名競争入札	土木一式	第 4 四半期	約 2 か月	路面復旧箇所 = 19箇所	5百万円～5千万円